КОМИТЕТ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

29.10.2025 № 444

с. Троицкое

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2026 году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 24.10.2025 №1031 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2026 году»,

п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2026 году (далее – «план»).

2.Отделу по образованию (Картаусова М.И.) обеспечить координацию исполнения плана.

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций Троицкого района в срок до 15.11.2025 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году, разместить документы на сайтах образовательных организаций.

4. Опубликовать план мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2026 году на сайте отдела по образованию Комитета Троицкого района Алтайского края по социальной политике.

6. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. начальника отдела по образованию Авдонину Д.В.

Председатель Комитета А.В. Пестова

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета Троицкого района
Алтайского края по социальной политике
от 29.10.2025 № 444

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
1.1	Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования: Научно-практическая конференция краевых профессиональных сообществ «Формирование единого содержания общего образования в условиях реализации обновленных ФГОС»	октябрь – ноябрь 2026 г.	Отдел по образованию Руководители ОО	обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год
1.2.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональным программам	декабрь 2025-май 2026 г.	Руководители ОО Отдел по образованию	повышение квалификации учителей - предметников
1.3	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	ММО Руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
1.4	Участие школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11 (10) классах	апрель – май 2026 г.	Отдел по образованию Руководители ОО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, информационные письма в ОО
1.5	реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные	по отдельному плану	Отдел по образованию Руководители ОО	повышение качества образовательных результатов

	результаты			обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
1.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы КУМО, ММО и ШМО при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	в течение 2025-2026 учебного года	Отдел по образованию Руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
1.7	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль-сентябрь 2026	Отдел по образованию Руководители ОО	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
2. Правовое обеспечение				
2.1	Направление приказов Минобрнауки АК, подготовка и направление приказов Комитета Троицкого района Алтайского края об утверждении:		Минобрнауки Отдел по образованию	приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
2.1.1	ГИА-9: -порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Троицком районе	ноябрь 2025		
	-перечня ПО для проведения ГИА по информатике	ноябрь 2025		
	-сроков и мест регистрации на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего образования	ноябрь 2025		
	-мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Троицком районе	декабрь 2024		
	-сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по	декабрь 2025		

	русскому языку			
	-сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9	февраль 2026		
	-персонального состава ГЭК АК для проведения ГИА-9 в Алтайском крае	февраль 2026		
	-порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории АК в 2026 году	февраль 2026		
	-персонального состава председателей предметных комиссий АК (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА – 9	февраль, май 2026		
	-перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в досрочный период ГИА-9 в Алтайском крае в 2026 г.	март 2026		
	- шкалы перевода баллов ГИА-9 по общеобразовательным предметам	март 2026		
	-перечня ППЭ в основной период ГИА-9	апрель 2026		
	-персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы)	май 2026		
	-перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА-9 в 2026 году	август 2026		
2.1.2	ГИА-11: -мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)	октябрь 2025	Минобрнауки Картаусова М.И.	приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
	-сроков и мест ознакомления с результатами	октябрь 2025		

	итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году в Троицком районе			
	-лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2026 году	октябрь 2025		
	-перечня ПО для проведения ГИА по информатике	октябрь 2025		
	-сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-11	ноябрь 2025		
	-сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-11	ноябрь 2025		
	-регионального координатора системы видеонаблюдения	январь 2026		
	-о проведении ГИА -11 в досрочный период в 2026 году	февраль 2026		
	-перечня ППЭ в досрочный период	февраль 2026		
	-персонального состава ГЭК АК для проведения ГИА-11 в АК	февраль 2026		
	-порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории АК в 2026 году	февраль 2026		
	-персонального состава председателей предметных комиссий АК (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11	февраль, май 2026		
	-положения о работе ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА-11	март 2026		
	-лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу КИМ	март 2026		
	-состава апелляционной комиссии при	февраль 2026		

	проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
	-перечня ППЭ в основной период	апрель 2026		
	-персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники)	май 2026		
	-перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период	июль 2026		
	-о проведении ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2026 году	июль 2026		
2.3	Подготовка и направление информационных писем в ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Троицком районе в 2026 году	в течение учебного года	Картаусова М.И.	утвержденные методические рекомендации, инструкции
2.4	Направление в ОО плана работы Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) на 2026 год	ноябрь 2025	Картаусова М.И.	организация работы в соответствии с утвержденным планом
3. Финансовое обеспечение				
3.1	Техническое оснащение ППЭ для проведения ГИА	февраль-март 2026	Картаусова М.И.	улучшение технического оснащения ППЭ
3.2	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА -9 и ГИА-11 в 2026 году	август-ноябрь 2026	Руководители ОО Пестова А.В.	выплаченная компенсация
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в РИС и работу с сервисом файлообмена в Троицком районе	ноябрь 2025, февраль-май 2026	Отдел по образованию Руководители ОО	готовность специалистов к организации и проведению ГИА-2024
4.2	Участие в обучении по проведению ГИА:	январь-апрель 2026	Руководители ОО	готовность специалистов к

	-членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -организаторов ППЭ;		Отдел по образованию .	реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА; готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
4.3	Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лицам, привлекаемым к проведению ГИА	для ГИА-9: апрель, май 2026 для ГИА-11: февраль-май 2026	Отдел по образованию Руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
5. Организационное сопровождение ГИА				
5.1. Подготовка к ГИА:				
5.1.1	Внесение сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: -ППЭ -аудитории ППЭ -участники ГИА категории «выпускники текущего года» -члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях -технические специалисты -участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов заказ ЭМ для проведения ЕГЭ -распределение участников на экзамены по ППЭ -работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях -прикрепление работников к ППЭ -назначение работников ППЭ на экзамены	по графику	Руководители ОО Картаусова М.И. Батаногов А.А.	своевременность внесения в РИС и их передача в РЦОИ
5.1.2	участие в федеральных и региональных	по графику апробаций	Картаусова М.И.	отработка организационных и

	тренировочных мероприятиях по применению технологий проведения экзаменов в ППЭ		Батаногов А.А. Руководители ОО	технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ
5.1.3	Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП)	за 1 месяц до экзамена	Картаусова М.И.	члены ГЭК обеспечены ЭЦП
5.1.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) -печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения) -сканирование бланков -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2025 декабрь 2025 декабрь 2025 февраль, апрель 2026	Картаусова М.И. Руководители ОО	проведение итогового сочинения (изложения)
5.1.5	Представление заявок в РЦОИ на ЭМ для проведения ЕГЭ в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды	по графику ФЦТ, февраль, август 2026	Руководители ОО Картаусова М.И.	обеспеченность ППЭ ЭМ
5.1.7	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемые для обработки бланков ГИА	март-сентябрь 2026	Руководители ОО Картаусова М.И.	готовность специалистов к проведению ГИА
5.2 Обеспечение проведения ГИА				
5.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды 2026 года: -определение ППЭ - утверждение состава предметных комиссий -сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения	март, август, сентябрь, октябрь 2026	Отдел по образованию	Проведение ГИА

	России и Рособрнадзора			
5.2.2	Создание межведомственной группы по проведению ГИА-2026	январь 2026	Картаусова М.И.	проведение ГИА
5.3 Организация системы видеонаблюдения:				
5.3.1	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией, в том числе: -организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн -выполнение технического задания по организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	в течение проведения ГИА-11 февраль 2026	Руководитель ОО Картаусова М.И. Батаногов А.А.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
5.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки ЭМ	март-май 2026	Руководитель ОО Картаусова М.И. Батаногов А.А.	подписание актов готовности
5.4 Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:				
5.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: -организация работы по направлению ЦПМПК -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому -создание в ППЭ условий для участников ГИА с ОВЗ	февраль-март 2026 во время проведения ГИА	Руководители ОО Руководители ППЭ Картаусова М.И.	соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
5.5 Организация общественного наблюдения (далее – ОН)				
5.5.1	Формирование состава ОН для участия в ГИА -2026	февраль – май 2026	Картаусова М.И.	сформирован состав ОН
5.5.2	Участие в вебинаре по обучению граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2026 году	февраль - март 2026	Картаусова М.И. общественные наблюдатели	повышение компетенции ОН
5.5.3	Аккредитация ОН	март, апрель, май,	Картаусова М.И.	аккредитация ОН

		август 2026		
6. Мероприятия по информационному сопровождению				
6.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка	в течение 2025-2026 учебного года	Отдел по образованию	оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведению ГИА
6.2	Информационное наполнение сайтов по организации и проведению ГИА-2026	в течение 2025-2026	Руководители ОО Отдел по образованию	наполнение сайтов информацией по вопросу ГИА-2024
6.3	Взаимодействие со СМИ	в течение 2025-2026 учебного года	Пестова А.В.	регулярное информационное сопровождение ГИА
6.4	Участие в краевом родительском собрании по вопросам подготовки к ГИА 2026	в течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО Отдел по образованию	ответы на вопросы по организации и проведения ГИА 2024
6.8	Проведение: -родительских собраний в общеобразовательных организациях -консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х и их родителями (законными представителями)	в течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО Отдел по образованию	обеспечение информирования участников ГИА
6.9 Размещение в СМИ информации:				
6.9.1	по ГИА-9: -о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам -о сроках проведения ГИА-9 -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 31.12.2025 до 31.12.2025 до 01.04.2026 до 20.03.2026 до 20.04.2026	Пестова А.В. Картаусова М.И.	своевременное информационное сопровождения ГИА
6.9.2	по ГИА-11: -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения -о сроках и местах подачи заявлений на	до 01.11.2025 до 31.12.2025	Пестова А.В. Картаусова М.И.	своевременное информационное сопровождения ГИА

	прохождение ГИА-11 -о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	до 01.11.2025 до 20.02.2026 до 01.11.2025 до 20.04.2026		
6.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА 2026	в течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО	планы работы школьных психологов
6.11	Работа горячей линии для участников ГИА	в течение года	Отдел по образованию	работа «горячей линии»
6.12	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль-март 2026	Картаусова М.И.	участие представителей родительской общественности в акции
7. Контроль над организацией и проведением ГИА				
7.1	Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2025 г., апрель 2026 г.	Отдел по образованию Руководители ОО	своевременность обновления информации на сайтах по вопросам организации и проведения ГИА
7.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля (далее – УК) по вопросу подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Отдел по образованию Руководители ОО	Справки по итогам мероприятий УК
7.3	Проверка готовности ППЭ	март, май, август 2026	Пестова А.В Картаусова М.И. Руководители ОО Руководители ППЭ	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
7.4	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2026	Руководители ППЭ члены ГЭК технический специалист	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ

7.5	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2026	Руководители ППЭ члены ГЭК технический специалист	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
8. Анализ проведения ГИА в Троицком районе в 2025 году				
8.1	Направление статистических сборников с результатами проведения ГИА в Троицком районе в 2026 году	октябрь-ноябрь 2026	Отдел по образованию	обеспеченность материалами, необходимыми для принятия решений
8.2	Представление аналитических материалов по итогам ГИА	октябрь 2026	руководители ОО	подведены итоги
8.3	Рассмотрение результатов ГИА-2026 и обсуждение подготовки к проведению ГИА в 2026 на совещаниях с руководителями ОО	октябрь - ноябрь 2026	Картаусова М.И. Руководители ОО	обсуждение результатов, определение задач в разрезе школ