

П Р И К А З

08.10.2020

№219

с. Троицкое

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2021 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2021 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2021 году.

2. Разместить «Дорожную карту» на официальном сайте Комитета.

3. Руководителям общеобразовательных организаций разработать и утвердить «дорожные карты» на уровне общеобразовательного учреждения в соответствии с настоящим приказом, разместить на официальных сайтах в срок до 18.10.2020.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста по общему образованию Горохову Г.Н.

Заместитель
председателя комитета



Рогулева Е.Н.

Исп.: Горохова Г.Н.

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Троицком районе в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2019/20 учебном году				
1.1	Направление в общеобразовательные организации (далее ОО) статистических данных и сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2020 году, а также статистических данных ГИА по Троицкому району	Август-ноябрь 2020	Горохова Г.Н.	Предоставление ОО сведений, необходимых для полного анализа результатов ГИА
1.2	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях – руководителей ОО, руководителей муниципальных методических объединений (далее ММО).	октябрь 2020	Горохова Г.Н. Руководители ОО Руководители ММО	Выявление проблемных вопросов, определение задач для руководителей ОО и ММО и внесение изменений в планы работы.
1.3	Анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	октябрь 2020	Горохова Г.Н. Руководители ОО	Сопоставление результатов ГИА с итоговыми оценками, выявление расхождений или подтверждений отличных оценок.
1.4	Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году	октябрь 2020	Горохова Г.Н.	Выявление нарушений и определение мер для их предупреждения.

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2020/2021 учебном году

2.1	Организация и проведение муниципальных диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА 2021.	ноябрь 2020 – март 2021	Тупикин А.С. Горохова Г.Н. Руководители ММО	Своевременное выявление и устранение дефицита знаний выпускников.
2.2	По итогам муниципальных диагностических работ и результатов ЕГЭ 2020 организация и проведение совещаний с руководителями ОО, заведующими по УВР, учителями-предметниками, а также родителями (законными представителями) по вопросу адресной подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА 2021	ноябрь 2020 – март 2021	Тупикин А.С. Горохова Г.Н. Руководители ОО	Повышение качества подготовки к ГИА
2.3	Организация и проведение тренировочного тестирования по общеобразовательным предметам основного общего и среднего общего образования для обучающихся выпускных классов (9 и 11) совместно с АИЦТиОКО.	I и II полугодие 2020/2021 учебного года	Горохова Г.Н. Руководители ОО	Адекватная оценка выпускниками своих возможностей, более серьезная подготовка к ГИА
2.4	Участие в работе курсов повышения квалификации учителей по программам подготовки к ГИА	Октябрь 2020 – май 2021	Тамбовских Н.В. Руководители ММО	Повышение квалификации учителей-предметников.
2.5	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	Октябрь 2020 – май 2021	Тамбовских Н.В. Руководители ОО Руководители ММО	Повышение качества подготовки к ГИА.
2.6	Проведение совещаний на тему: 1.Итоги ЕГЭ в 2019/2020 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам) в 2020/2021 г; 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам).	2020-2021 учебный год	Горохова Г.Н. Тамбовских Н.В. Руководители ММО	Повышение качества подготовки к ГИА.
2.7	Работа с ОО, показавших низкие результаты ЕГЭ в 2020 году	По графику учредительного	Горохова Г.Н.	Выявление и устранение недостатков в подготовке к

		контроля		ГИА.
2.8	Организация участия школ в ВПР	Сентябрь-октябрь 2020 Март-апрель 2021	Тамбовских Н.В. Руководители ОО	Анализ результатов, выявление слабых сторон в усвоении учебного материала
2.9	Организация участия ОО в диагностических работах в 10 классах, использование анализа их результатов для коррекции учебной работы.			
2.10	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании – индивидуальные занятия, консультации. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки.	Июль-сентябрь 2021	Горохова Г.Н. Руководители ОО	Получение выпускниками в дополнительный период ГИА аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	2020-2021 учебный год	Пестова А.В.	Нормативно – правовое обеспечение организации и проведения ГИА.
3.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2021 г. и размещение их в открытом доступе (сайты отдела по образованию и общеобразовательных организаций)	Октябрь 2020 Май 2021	Горохова Г.Н. Батаногов А.А. Руководители ОО	Доведение до лиц, задействованных в ГИА-2020 обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2021 году
3.3	Ознакомление с инструктивными материалами под личную подпись по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Троицком районе в 2020/2021 учебном	Октябрь 2020 – май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Обеспечение качественного и объективного проведения процедуры ГИА

	году: - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях и вне аудиторий; - технических специалистов - членов ГЭК; - общественных наблюдателей.			
3.4	Утверждение приказа о подготовке и проведении ГИА- 2021 в Троицком районе	Октябрь 2020	Тупикин А.С. Горохова Г.Н.	Нормативно – правовое обеспечение организации и проведения ГИА.
3.5	Издание приказа о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Октябрь 2020- май 2021	Тупикин А.С. Горохова Г.Н.	Нормативно – правовое обеспечение организации и проведения ГИА.
3.6	Обеспечение участия лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Троицком районе в вебинарах по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году.	Октябрь 2020- май 2021	Пестова А.В.	Обеспечение качественного и объективного проведения процедуры ГИА
3.7	Контроль обучения на федеральном портале лиц, задействованных в проведении ГИА-11: руководителей ППЭ, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технического специалиста, членов ГЭК.	январь-апрель 2021	Горохова Г.Н.	Получение сертификатов
3.8	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 9, ГИА-11	ГИА-9: апрель, май 2021 ГИА-11: февраль-май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Повышение квалификации работников ППЭ
4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года;	до 01.12.2020	Тупикин А.С. Горохова Г.Н.	Формирование базы данных по участникам ГИА

	- обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.			
4.2	Формирование и предоставление сведений для региональной информационной системы ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 года № 755: - ППЭ; - аудитории ППЭ; - члены ГЭК; - руководители ППЭ; - организаторы ППЭ; - технические специалисты ППЭ; - участники ГИА всех категорий;	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Тупикин А.С. Горохова Г.Н.	Своевременность внесения сведений в РИС ГИА
4.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в Троицком районе; - доведение до ОО Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2020-2021 учебном году; - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - подготовка и обеспечение участия в повторном итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки обучающихся, получивших неудовлетворительный результат, отсутствовавших по уважительным причинам.	Декабрь 2020 Ноябрь 2020	Пестова А.В. Горохова Г.Н. Руководители ОО	Проведение ИС-11 в штатном режиме
4.4	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение	апрель – сентябрь 2020	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Обеспечение соблюдения Порядка проведения ГИА

	участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ			
4.5	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Наличие актов готовности ППЭ
4.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация работы в Троицком районе психолого-медико-педагогической службы; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - сбор документов, подтверждающих статус участника ГВЭ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	в течение года февраль-март 2021 во время проведения ГИА	Пестова А.В. Горохова Г.Н..	Обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ.
4.7	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей. - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; - аккредитация общественных наблюдателей; - участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11	январь-май 2017г в течение периода проведения март 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 Май – июнь 2021	Горохова Г.Н.	Обеспечение участия общественных наблюдателей в процедуре ГИА, соблюдение Порядка проведения ГИА, повышение компетентности общественных наблюдателей

4.8	Организация проведения ГИА в досрочный период, основной период и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Тупикин А.С. Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Проведение ГИА
4.9	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июнь 2021	Тупикин А.С. Пестова А.В.	Своевременная доставка участников ГИА в ППЭ
4.10	Участие в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов.	По единому федеральному расписанию	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Готовность организаторов в аудитории к работе на ГИА
4.11	Участие в краевом совещании по вопросам проведения ГИА в 2021 году	В соответствии с краевым планом мероприятий	Тупикин А.С. Горохова Г.Н.	Повышение компетентности в организации и проведении ГИА
4.12	Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	Февраль, март 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н. Руководители ОО	Допуск учащихся 9 классов к ГИА
4.13	Участие в итоговой проверке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	Май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Техническая готовность к печати ЭМ

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

5.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Тупикин А.С. Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Обеспечение спокойной и деловой обстановки при подготовке и проведении ГИА
5.2	Информационное наполнение сайта Комитета по образованию и ОО по вопросам ГИА-2020	в течение года	Пестова А.В. Горохова Г.Н. Батаногов А.А.	Предоставление информации для участников ГИА, организаторов и родителей
5.3	Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации (далее - СМИ)	в течение года	Тупикин А.С. Пестова А.В.	Открытость информации по ходу подготовки и проведения ГИА
5.4	Участие в селекторных совещаниях по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Повышение качества подготовки и проведения ГИА
5.5	Проведение:	в течение года		Более полная

	- родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)		Пестова А.В. Руководители ОО	информированность участников о процедуре ГИА
5.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках районного родительского собрания	в течение года	Тупикин А.С. Пестова А.В. Кожемякина Е.В.	Более полная информированность родителей о процедуре ГИА
5.7	Размещение в СМИ информации: по ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	В соответствии со сроками, установленными Порядком проведения ГИА по образовательным программам ОО	Тупикин А.С. Пестова А.В.	Своевременное информирование участников ГИА-9
5.8	по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	в соответствии со сроками, установленными Порядком проведения ГИА по образовательным программам СОО	Пестова А.В.	Своевременное информирование участников ГИА-11
5.9	Направление рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2020	Горохова Г.Н.	Правильное и своевременное оформление информационных стендов
5.10	Контроль за оформлением информационных стендов в	в течение года	Горохова Г.Н.	Наличие информации по процедуре проведения ГИА в

	образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА- 11			ОО
5.11	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение года	Тамбовских Н.В.	Снятие тревожности и паники у участников ГИА.
5.12	Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021	Тупикин А.С. Пестова А.В.	Информированность родителей о процедуре прохождения ГИА
6. Контроль за организацией и проведением ГИА				
6.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2020 апрель 2021	Тупикин А.С. Пестова А.В. Батаногов А.А.	Своевременное обновление информации для участников ГИА и родителей
6.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА—11	по плану учредительного контроля	Тупикин А.С. Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Повышение качества подготовки к ГИА
6.3	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению	Сентябрь 2020 – май 2021	Горохова Г.Н. Руководители ОО	Полная обеспеченность информацией участников и организаторов ГИА
6.4	Осуществление контроля за правомерностью допуска обучающихся к ГИА - в досрочный период - основной период	до 10 марта 2021 до 25 мая 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Соблюдение Порядка проведения ГИА
6.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2020 Февраль - май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Соблюдение Порядка проведения ГИА-11
6.6	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	Февраль – май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	Соблюдение Порядка проведения ГИА для детей с ОВЗ и инвалидов
6.7	Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями- предметниками демоверсий ФИПИ 2020 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2020 – май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н. Руководители ОО	Повышение качества подготовки к ГИА

6.8	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2021	Тупикин А.С. Технические специалисты ППЭ	Видеонаблюдение в 100% аудиторий ППЭ в режиме онлайн ГИА-11 и в режиме офлайн ГИА-9
6.9	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2021	Пестова А.В. Горохова Г.Н.	100% обучение организаторов ГИА
6.10	Осуществление контроля за своевременным межведомственным взаимодействием со службами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА в Троицком районе в 2021 году.	Февраль – июнь 2021	Тупикин А.С.	Проведение ГИА без технических сбоев
6.11	Проверка готовности ППЭ для проведения ЕГЭ и ОГЭ	Март, май 2021	Руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты	Готовность ППЭ к ГИА
6.12	Проведение основного этапа ГИА в 2021 г. в Троицком районе	Май – июль 2021	Тупикин А.С. Пестова А.В. Горохова Г.Н.	